

## BEM ESTAR - SAÚDE

# VACINA DOMICILIAR



## Papéis e Responsabilidades

**Líder do Projeto:** Secretaria de Saúde

**Patrocinador:**

## Objetivo Principal

Implementar a busca ativa para vacinação de crianças com a implementação do serviço de vacinação extramuro

## Produtos

Produtos do projeto para o alcance do objetivo

- metas analisadas e público alvo definidos
- Parceiros para o desenvolvimento do projeto definidas
- Equipes de saúde definidas e capacitada;
- estruturas físicas definidas e adequadas;
- dados alcançados através dos sistemas de informações. Avaliados

## NOME DO PROJETO Vacina Mais

### Estrutura Analítica do Projeto(WBS)

Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.

- Avaliar as metas vacinais e público alvo;
- Captar Recursos financeiros;
- Definição do público alvo;
- Identificar as fragilidades para alcance das metas;
- Definir a estratégia de vacinação (local, horário, divulgação);
- Selecionar recursos humanos capacitados e estruturais adequadas
- Campanhas de divulgação em TV, Radio e Mídias Sociais;
- Realizar a vacinação;
- Avaliar e divulgar os resultados;

## Delimitação do Escopo e Limites.

Descreva o que está no escopo e o que não está.

Da avaliação das Metas definidas pelo ministério da saúde e definição de equipes e estruturas da saúde até a vacinação.

## Riscos

- Baixa procura pela vacina por dificuldades logísticas e cultural;
- Falta de recursos;
- Riscos sanitários na aplicação;

## Comunicação

Reuniões internas para elaboração de estratégia de vacinação e ampla divulgação à população através dos meios de comunicação (TV, Radio, Redes Sociais)

# VACINA DOMICILIAR



Ações e marcos intermediários	Data término previsto
Avaliar as metas vacinais e público alvo	30/01/2025
Reunião com colaboradores para definir ações necessárias para alcance das metas	30/01/2025
Captação de recursos financeiros	30/04/2025
Solicitar aos órgãos parceiros e setores para liberação de recursos	30/04/2025
Definição do público alvo	20/02/2025
Reunião interna com colaboradores e gestão para análise de dados para definição do público alvo	20/02/2025
Identificar as fragilidades para alcance das metas vacinais	15/03/2025
Reuniões para levantamentos das fragilidades observadas e definição das correções	15/03/2025
Definir a estratégia para a vacinação (local, horário, divulgação)	20/03/2025
Reunião interna para definir locais, horários para realizar a vacinação	20/03/2025
Reunião com setores envolvidos para organização da vacinação	30/03/2025
Selecionar recursos humanos e estruturais	15/04/2025
Disponer de equipamentos, recursos humanos e insumos necessários para a ação extramuro	15/04/2025
Campanhas de Divulgação em TV, Rádio e Mídias Sociais	30/10/2025
Contratação de empresa para desenvolvimento de materiais informativos	30/03/2025
Aquisição de insumos e materiais informativos	30/03/2025
Realização de entrevistas em TV e Rádio	30/11/2025

# KIT RECÉM NASCIDO



SECRETARIA DE  
UMUARAMA

CDU

FDC

## Papéis e Responsabilidades

**Líder do Projeto:** Secretaria de Saúde

**Patrocinador:**

**NOME DO PROJETO** Nacer Umuarama

## Estrutura Analítica do Projeto(WBS)

Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.

- Levantamento do publico a ser beneficiado;
- Avaliar as necessidades de saúde na gestação e da criança no primeiro ano;
- Fornecer insumos necessários com base nas necessidades de saúde da criança;
- Acompanha através de consultas médicas para as gestantes e crianças
- Campanhas educativas;
- Avaliação dos resultados

## Objetivo Principal

Garantir o acompanhamento médico adequado na gestação e no primeiro ano de vida com a distribuição de itens relacionados ao primeiro ano de vida de uma criança vinculados à presença em consultas periódicas ao pediatra

## Produtos

Produtos do projeto para o alcance do objetivo

- Estrutura física adequada;
- Recursos humanos e de equipamentos suficientes;
- Contratos de serviços terceirizados e de fornecimento de materiais;

## Delimitação do Escopo e Limites.

Descreva o que está no escopo e o que não está.

Projeto contempla a distribuição de itens relacionados ao primeiro ano de vida do recém nascido mediante o cumprimento dos critérios de elegibilidade definidos pela política do MS até o acompanhamento das mães do pré natal até o puerpério

## Riscos

- Abandono da gestante e/ou criança ao acompanhamento de saúde;
- Falta de recursos para aquisição dos insumos;
- Falta de profissionais e exames especializados;

## Comunicação

- Reunião com equipe para avaliação das necessidades e das estratégias e Campanhas de divulgação para a população nos meio de comunicação TV, Radio e Mídias Sociais;

Ações e marcos intermediários	Data término previsto
Metas de consultas e exames definidas pelo ministério da saúde para acompanhamento na gestação e primeiro ano de vida da criança;	20/01
Levantamento do publico a ser beneficiado	20/01
Reunião interna para avaliação dos resultados do ano anterior	20/01
Levantamento das dificuldades e estratégias	20/01
Avaliar as necessidades de saúde na gestação e da criança no primeiro ano;	30/01
Levantamento dos prontuários e relatórios de investigação das ocorrências de óbitos	bimensal
Reunião interna para definir estratégias e correções	bimensal
Fornecer insumos necessários com base nas necessidades de saúde da criança;	30/04
Levantamento da quantidade média anual de gestação	dezembro
Levantamento dos itens a serem adquiridos para o Kit	28/02/2025
Contratação de empresa para fornecimento	30/06/2025
Campanhas educativas	31/12
Reunião interna para definição dos temas e materiais a serem divulgados	30/05/2025
Contratação de empresa para elaboração dos materiais	30/03/2025
Contratação de empresa para divulgação em mídias sociais	30/05/2025
Participação e entrevistas em TV e Rádio	31/12
Avaliação dos Resultados	15/12

## Papéis e Responsabilidades

**Líder do Projeto:** Secretaria de Saúde

**Patrocinador:**

## NOME DO PROJETO

Umuarama + Saúde

## Objetivo Principal

Ampliar a infraestrutura e o atendimento da atenção primária no município com cobertura a 100% da população

## Produtos

Produtos do projeto para o alcance do objetivo

- Definição das áreas das unidades de saúde;
- Captação de recursos financeiros;
- Construção, reformas e ampliações das unidades de saúde;
- Aquisição de equipamentos;
- Contratação de recursos humanos e de terceiros;

## Estrutura Analítica do Projeto(WBS)

Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.

- Definir área das unidades de saúde conforme definição populacional do ministério da saúde;
- Captação de Recursos Financeiros;
- Construção ou reforma ou ampliação das unidades de saúde;
- contratar equipes para atendimento da unidade de saúde;
- Treinamento continuado para equipes;
- Aquisição de equipamentos necessários;
- Digitalização dos processos;
- Divulgação para a população;

## Delimitação do Escopo e Limites.

Descreva o que está no escopo e o que não está.

Realização de intervenções de infraestrutura na saúde municipal, ampliando os equipamentos de saúde disponíveis e a cobertura.

## Riscos

- Falta de recursos financeiros;
- Falta de locais adequados para instalação e ampliação de unidades de saúde;
- Falta de profissionais e técnicos;
- Falta de equipamentos necessários.

## Comunicação

- Reuniões internas e com participação do controle social (conselho municipal de saúde)
- Divulgação dos investimentos nos meios de comunicação como TV, Radio e Mídias Sociais

Ações e marcos intermediários	Data término previsto
Definir área das unidades de saúde conforme definição populacional do ministério da saúde	30/01/2025
Realizar anualmente o levantamento populacional para verificar a necessidade de adequação ou instalação de nova Unidade de Saúde anualmente	30/12/2024
Captação de Recursos Financeiros	30/05/2025
Apresentar projeto para o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná ou outra entidade parceira para financiamento da Unidade de Saúde	28/02/2025
Construção ou reforma ou ampliação das unidades de saúde	30/05/2025
Elaborar projeto arquitetônico e de engenharia para instalação e/ou adequação	30/05/2025
Aprovação do projeto arquitetônico pelos órgãos de controle	30/06/2025
Projeto Básico/edital	30/07/2025
Licitação	30/10/2025
Assinatura do Contrato	30/11/2025
Construção e/ou adequação física da unidade de saúde	31/12/2026
Adequar equipes para atendimento da unidade de saúde	31/12/2026
Realizar a contratação de equipe para a unidade de saúde	30/10/2026
Treinamento continuado para equipes	30/12/2026
Elaborar cronograma para capacitar as equipes de saúde	31/11/2026
Aquisição de equipamentos necessários	30/12/2026
Realizar levantamento dos equipamentos necessários para a adequação da unidade de saúde	30/05/2026