

Plano UMUARAMA - 2050 - Cronograma

2. Escuta Ativa e Diagnóstico

| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CH Total Previst<br>a | CH Total Real | H/A Previs<br>to | H/A Real | Status       | Início     | Fim        | Modalidad<br>e | Particip<br>antes       | Horas Renat<br>a | Hora<br>s Fred | Horas Coord<br>enaçã<br>o | Hora<br>s Gere<br>nte | LOCAL | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Análise de documentos, estatísticas e dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                    |               | 0                |          | Não iniciado | 01/06/2024 | 30/06/2024 | Backoffice     | -                       |                  |                |                           |                       |       | FDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Providências:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |          |              |            |            |                |                         |                  |                |                           |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2. Plataforma virtual de participação social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48                    |               | 0                |          | Não iniciado | 20/06/2024 | 20/07/2024 | Backoffice     | -                       |                  |                |                           |                       |       | Usar link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Providências: -Divulgar por intermedio da Prefeitura, Aciu, Casa do Empreendedor, Televisão, Tatu, Radios - Convocar Presidente de Bairros, Igreja Catolica, Sindicatos, Associações e Universidades, Falar com o secretário Vanio. / Ver dados do Estado PR / Ver IDEB - Educação / Ver dados saúde do município / ICMS E IPI / Ver informações FIEP / Realizada reunião com Vânio. |                       |               |                  |          |              |            |            |                |                         |                  |                |                           |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. Entrevistas e/ou grupos focais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70                    |               | 20               |          | Não iniciado | 23/05/2024 | 03/06/2024 | Online         | Lideranç<br>as locais   |                  |                |                           |                       |       | Sugestões Entrevistas: Prefeito; Secretários (Administração, Fazenda, Habitação, Planejamento Urbano, Serviços Públicos e Serviços Sociais, Indústria e Comércio, Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança, Esportes, Defesa do Consumidor e Integração Comunitaria); Universidades; Federações da Indústria, do Comércio e da Agricultura; e ONGs. |
| Providências: Finaliza esta semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |          |              |            |            |                |                         |                  |                |                           |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4. Benchmarking de municípios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                    |               | 0                |          | Não iniciado |            |            | Backoffice     | -                       |                  |                |                           |                       |       | FDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Providências:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |          |              |            |            |                |                         |                  |                |                           |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5. Apresentação dos resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                    |               | 4                |          | Não iniciado | 08/07/2024 | 08/07/2024 | Online         | Prefeito e Grupo Gestor |                  |                |                           |                       |       | 08:00 às 11:00 (Agendar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Providências: Rersevar agenda do Prefeito / Ver audiência pública da Sanepar, esgoto - consulta popular / Falar com a Sanepar.                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |          |              |            |            |                |                         |                  |                |                           |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192                   | 0             | 24               | 0        |              |            |            |                |                         | 0                | 0              | 0                         | 0                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Plano UMUARAMA - 2050 - Cronograma

3. Geração de Futuros e Identidade

| Nome                                                                                                                                                                                                                      | CH Total Prevista | CH Total Real | H/A Previsto | H/A Real | Status       | Início     | Fim        | Modalidade | Participantes                                 | Horas Renata | Horas Fred | Horas Coordenação | Horas Gerente | LOCAL         | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.1. Workshops foresight                                                                                                                                                                                                  | 52                |               | 8            |          | Não iniciado | 01/07/2024 | 16/07/2024 | -          | Secretários e Técnicos Indicados              |              |            |                   |               | Local: UNIPAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.1.1. Análise de cenários e tendências                                                                                                                                                                                   | -                 |               |              |          | Não iniciado | 01/07/2024 | 14/07/2024 | Backoffice | -                                             |              |            |                   |               |               | FDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Providências: Resultado deverá ser apresentado aos grupos                                                                                                                                                                 |                   |               |              |          |              |            |            |            |                                               |              |            |                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.1.2. Workshop foresight-                                                                                                                                                                                                | -                 |               | 8            |          | Não iniciado | 15/07/2024 | 15/07/2024 | Presencial | Secretários e técnicos Presencial             |              |            |                   |               |               | Horário: 8:30 às 12:30 e das 13:00 às 17:00.<br>Local: UNIPAR                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |              |          |              |            |            |            | Servidores Online                             |              |            |                   |               |               | Transmissão ao vivo para servidores                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Providências: Ver necessidade de grupos / Ver carga-horária(ok) / Preparar link de transmissão / Preparar link de convocação grupo técnicos e gestores (Fábio, CRIADO) / Comunicar interno na prefeitura (RH - 01/07/24). |                   |               |              |          |              |            |            |            |                                               |              |            |                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.2. Conferência identidade organizacional, - Reunir até 200 pessoas, Necessita de Auditorio e salas para grupos, falar com a Unipar                                                                                      | 76                |               | 8            |          | Não iniciado | 16/07/2024 | 16/07/2024 | Presencial | Sociedade de Em Geral, Secretários e Técnicos |              |            |                   |               |               | Local: Unipar - Campus - 3, Auditório bloco - 3, piso 4 e salas dos pisos 1, 2 e 3.<br>Horário: 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:00.<br>Local: Unipar - Campus - 3, Auditório bloco - 3, piso 4 e salas dos pisos 1, 2 e 3.<br>-Lideranças Empresariais<br>-Conselho Estratégico<br>-Convidados do Prefeito |  |
| Providências: Ver horário / Ver UNIPAR e UNIALFA / Pedir ofício em todas as entidades / Salas com som e imagem(ok) / Ver café - intervalo.                                                                                |                   |               |              |          |              |            |            |            |                                               |              |            |                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.3. Apresentação dos resultados                                                                                                                                                                                          | 26                |               | 2            |          | Não iniciado | 17/07/2024 | 17/07/2024 | Presencial | Prefeito e Grupo Gestor                       |              |            |                   |               |               | 09:00 às 11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Providências:                                                                                                                                                                                                             |                   |               |              |          |              |            |            |            |                                               |              |            |                   |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 154               | 0             | 18           | 0        |              |            |            |            |                                               | 0            | 0          | 0                 | 0             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

4. Tradução da Visão na Estratégia

| Nome                                                                                                               | CH Total Previst<br>a | CH Total Real | H/A Previsto | H/A Real | Status       | Início     | Fim        | Modalidade | Participantes                    | Horas Renat<br>a | Horas Fred | Horas Coord<br>enaçã<br>o | Horas Gere<br>nte | LOCAL                      | Observações                                 |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Workshop horizontes e contextos interno e externo                                                             | 52                    |               | 8            |          | Não iniciado | 22/07/2024 | 22/07/2024 | Online     | Secretários                      |                  |            |                           |                   | Sala Reunião da prefeitura | Horário: 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:00 |                                                                                                                                                    |
| Providências:                                                                                                      |                       |               |              |          |              |            |            |            |                                  |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
| 4.2. Survey contexto interno                                                                                       | 20                    |               | 0            |          | Não iniciado | 01/06/2024 | 30/06/2024 | Backoffice | Servidores                       |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
| Providências: Pesquisa com servidores.                                                                             |                       |               |              |          |              |            |            |            |                                  |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
| 4.3. Workshop SWOT                                                                                                 | 36                    |               | 8            |          | Não iniciado | 30/07/2024 | 08/08/2024 | Online     | -                                |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
| 4.3.1. Workshop ODSs                                                                                               | -                     |               | 4            |          | Não iniciado | 30/07/2024 | 30/07/2024 | Online     | Secretários e Técnicos Indicados |                  |            |                           |                   |                            |                                             | 08:00 às 12:00                                                                                                                                     |
| Providências: GERAR LINK DE INSCRIÇÃO                                                                              |                       |               |              |          |              |            |            |            |                                  |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
| 4.3.2. Workshop Matriz SWOT                                                                                        | -                     |               | 4            |          | Não iniciado | 08/08/2024 | 08/08/2024 | Online     | Secretários e Técnicos Indicados |                  |            |                           |                   |                            |                                             | 08:00 às 12:00                                                                                                                                     |
| Providências: GERAR LINK DE INSCRIÇÃO                                                                              |                       |               |              |          |              |            |            |            |                                  |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
| 4.4. Reuniões Mapa Estratégico                                                                                     | 84                    |               | 24           |          | Não iniciado | 27/08/2024 | 29/08/2024 | Presencial | Secretários e Técnicos Indicados |                  |            |                           |                   |                            |                                             | 09:00 às 17:00 - Arquiteura do mapa, objetivos, indicadores e carteira de projetos. Se não der tempo de fazer tudo presencial, completamos online. |
| Providências: Pensar estratégia de ofício para convidar / Expedir documento do prefeito convocando a participação. |                       |               |              |          |              |            |            |            |                                  |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
| 4.5. Apresentação dos resultados                                                                                   | 26                    |               | 4            |          | Não iniciado | 03/09/2024 | 03/09/2024 | Online     | Prefeito e Grupo Gestor          |                  |            |                           |                   |                            |                                             | 08:00 às 12:00                                                                                                                                     |
| Providências:                                                                                                      |                       |               |              |          |              |            |            |            |                                  |                  |            |                           |                   |                            |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                    | 218                   | 0             | 52           | 0        |              |            |            |            |                                  | 0                | 0          | 0                         | 0                 |                            |                                             |                                                                                                                                                    |

## Plano UMUARAMA - 2050 - Cronograma

## 5. Desdobramento da Estratégia

| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CH Total Previsto | CH Total Real | H/A Previsto | H/A Real | Status       | Início     | Fim        | Modalidade | Participantes           | Horas Renata | Horas Fred | Horas Coordenação | Horas Gerente | LOCAL                                                                                          | Observações    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1. Reuniões Matriz de Contribuição                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84                |               | 24           |          | Não iniciado | 02/09/2024 | 18/09/2024 | Online     | -                       |              |            |                   |               | Local: Centro de Eventos - Shubert(reservado secretaria da cultura)                            |                |
| 5.1.1. Workshop de definição do Modelo de Acordo de Resultados                                                                                                                                                                                                                                                              | -                 |               | 4            |          | Não iniciado | 06/09/2024 | 06/09/2024 | Online     | Secretários - CDU       |              |            |                   |               |                                                                                                | 08:00 às 12:00 |
| Providências: <a href="#">Link separado</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |              |          |              |            |            |            |                         |              |            |                   |               |                                                                                                |                |
| 5.1.2. Workshop da Matriz de Contribuição                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |               | 4            |          | Não iniciado | 12/09/2024 | 12/09/2024 | Online     | Técnicos                |              |            |                   |               |                                                                                                | 08:00 às 12:00 |
| Providências: <a href="#">Link separado</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |              |          |              |            |            |            |                         |              |            |                   |               |                                                                                                |                |
| 5.1.3. Operação Assistida                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |               |              |          | Não iniciado | 13/09/2024 | 18/09/2024 | Online     | Técnicos Indicados      |              |            |                   |               |                                                                                                | FDC            |
| Providências: <a href="#">A cargo da FDC</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |              |          |              |            |            |            |                         |              |            |                   |               |                                                                                                |                |
| 5.2. Reunião de elaboração do Acordo de Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                |               | 8            |          | Não iniciado | 20/09/2024 | 20/09/2024 | Online     | Secretários             |              |            |                   |               |                                                                                                | 09:00 às 13:00 |
| Providências: <a href="#">Link separado</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |              |          |              |            |            |            |                         |              |            |                   |               |                                                                                                |                |
| 5.3. Reunião de validação do Acordo de Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                |               | 4            |          | Não iniciado | 26/09/2024 | 26/09/2024 | Presencial | Prefeito e Grupo Gestor |              |            |                   |               |                                                                                                | 08:00 às 12:00 |
| Providências: <a href="#">Sala Reunião prefeitura</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |               |              |          |              |            |            |            |                         |              |            |                   |               |                                                                                                |                |
| 5.4. Evento de fechamento e assinatura do Acordo - Reunir até 500 pessoas                                                                                                                                                                                                                                                   | 36                |               | 3            |          | Não iniciado | 26/09/2024 | 26/09/2024 | Presencial | Publico em Geral        |              |            |                   |               | Horário: das 19h às 23h<br>Local: Centro de Eventos - Shubert(reservado secretaria da cultura) |                |
| Providências: <a href="#">Rerservar Centro de Eventos</a> / <a href="#">Ver se são 8 horas(são 3h, ok)</a> / <a href="#">Ver possibilidade de realizar dia 26(é possível, ok)</a><br><a href="#">Agendar: Telão, Som, Discurso, Cerimonial, Coquetel, imprensa, etc (agendar alessandro).</a> / <a href="#">Gerar LINK.</a> |                   |               |              |          |              |            |            |            |                         |              |            |                   |               |                                                                                                |                |

## Plano UMUARAMA - 2050 - Cronograma

## 6. Monitoramento da Estratégia

| Nome                                  | CH Total Prevista | CH Total Real | H/A Previsto | H/A Real | Status       | Início     | Fim        | Modalidade | Participantes                    | Horas Renata | Horas Fred | Horas Coordenação | Horas Gerente | LOCAL | Observações                 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|-------|-----------------------------|
| 6.1. Workshop modelo de monitoramento | 36                |               | 8            |          | Não iniciado | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Online     | Secretários e Técnicos Indicados |              |            |                   |               |       | 80 (TÉCNICOS E SECRETÁRIOS) |
| Providências: <b>Gerar LINK</b>       |                   |               |              |          |              |            |            |            |                                  |              |            |                   |               |       |                             |
| 6.2. Operação assistida               | 40                |               | 16           |          | Não iniciado |            |            | Online     | -                                |              |            |                   |               |       | FDC                         |
| Providências:                         |                   |               |              |          |              |            |            |            |                                  |              |            |                   |               |       |                             |
|                                       | 76                | 0             | 24           | 0        |              |            |            |            |                                  | 0            | 0          | 0                 | 0             |       |                             |

[illegible]